

STATUSRAPPORT

Gruppe 1

Prosjektnavn: PEBB

Prosjektleder: Marcus Dahl

Startdato: 09.09.14

Rapportdato: 23.10.14

PROSJEKTTITTEL: PEBB

STATUS

Vi har nettopp levert inn en oppdatert versjon av prosjektbeskrivelsen. Vi har også oppdatert medlemssiden vår, www.medlemmer.pebb.no, slik at den oppfyller kravene fra mappeoppgave 2. Utseendemessig er prosjektnettsiden, www.pebb.no, nesten i mål. Vi mangler en logo og funksjonene til nettsiden er vi ikke helt ferdig med. Vi jobber fortsatt med å få alle de ønskede funksjonene til å fungere optimalt. Vi har ikke hatt avvik innen kvalitet, fremdrift, økonomi eller ressurser per dags dato. Alt går etter planen så langt.

AVVIKSHÅNDTERING

FORSLAG

Vi kan eventuelt gjøre endringer i organiseringen av gruppen og prioriteringer dersom det blir avvik i fremdriften. Når det gjelder eventuelt avvik i kvalitet må vi som nevnt oppsøke kompetanse for å finne løsninger. Økonomi og ressurser har vi god kontroll på, vi vurderer sannsynligheten for avvik som fraværende.

VURDERING

Dersom det skulle oppstå avvik må vi ta en vurdering av alvorlighetsgraden. Ut i fra dette foreslår vi tiltak.

BESLUTNING

Beslutnigen blir avgjort i gruppens demokrati.

ARBEIDSMÅTE/SAMARBEID

Gruppen har samarbeidet bra og jobbet målrettet i lag for å følge fremdriftsplanen som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Ingen problemer så langt å melde. Vi arbeider selvstendig hjemme og sammen på grupperom 1-2 ganger i uken. Vi har nettopp satt opp en arbeidsgruppe for å kunne organisere arbeidet vårt bedre enn før, og håper at dette vil gjør at vi jobber enda bedre som en gruppe.



STATUSRAPPORT

PLAN VIDERE

Nataniel forsetter med frontend-arbeidet og Marcus jobber videre med backend-arbeidet. Jone og Ørjan jobber i lag med å forbedre medlemssiden til prosjektet, www.medlemmer.pebb.no. I tillegg til å planlegge rundt/jobbe med fremtidlige webog prosjektinnleveringer som skal inn. Jone og Ørjan skal også begynne å legge en plan for pr/markedsføring av prosjektnettsiden.

Vi kan støte på problemer som vi ikke har kompetanse til å løse. I tillegg til sykdom som kan forhindre planlagt framdrift og muligens hindre ferdigstillingen av prosjektet. Dersom vi støter på problemer relatert til manglende kompetanse på området må vi oppsøke folk som har denne kompetansen enten på HiB eller på internett. Skulle sykdom stå i fare for å hindre ferdigstilling må vi reorganisere gruppen slik at arbeidsoppgavene til personen blir fordelt utover det gjenværende gruppemedlemmene.

Dato: 24 Old Prosjektleiar Mascus A. DaM (Signatur)